Согласовано
Генеральный директор АО "ЮТТС"
И.С.Мурзин

"____"_____ 2025 г.

Утверждаю
Генеральный директор АО "ЖЭУ №6"
С.В. Золотухин

"10"_____ 2025 г.

График
запуска системы отопления в жилых домах 13, 14, 16а микрорайонов.

№ п/п	Адрес	16 сентября 2025 г.	17 сентября 2025 г.	18 сентября 2025 г.	19 сентября 2025 г.
1	13 микрорайон, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,				
2	13 микрорайон, дома №№ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,				
3	13 микрорайон, дома №№ 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 67. 14 микрорайон, дом № 8,25,33,49;				
	16а микрорайон, дом № 52,54,55,56,57,62,64,66,68,70,71,77,81,82,83				

Примечание: Дата начала отопительного сезона может корректироваться в зависимости от температуры наружного воздуха

_____ Е.Е. Стрельникова